

ESTADO	MUNICIPIO	PLANTEL	COMPAÑÍA	CCT	FECHA INSTALACIÓN	FASE
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	LOMAS DEL MANZANO 8052	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0005C	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUERRERO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8054	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0007A	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	URUACHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL MANZANO 8055	IMPLEMENTACIONES	08ETK0008Z	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8057 BASIHUARE	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0010O	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	MORELOS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8033	IMPLEMENTACIONES	08ETK0012M	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	NAMIQUIPA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8035	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0014K	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BOCOYNA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 8003	IMPLEMENTACIONES	08ETK0017H	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BOCOYNA	TELE BACHILLERATO COMUNITARIO 8004	IMPLEMENTACIONES	08ETK0018G	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CHINIPAS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8005	IMPLEMENTACIONES	08ETK0019F	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8007	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0020V	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TBC 8009	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0022T	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO 8010	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0023S	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TBC 8011	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0024R	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8012	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0025Q	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	AHUMADA	TELEBACHILLERATO 8013	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0026P	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8014	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0027O	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0028N	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TBC 8017	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0030B	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TBC 8018	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0031A	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8019	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0032Z	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8020	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0033Z	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8021	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0034Y	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8022	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0035X	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8023	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0036W	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8024	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0037V	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	AHUMADA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8025	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0038U	07 al 13 Agosto	Fase 2

CHIHUAHUA	GUERRERO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8026	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0039T	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUERRERO	#8027	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0040I	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	OCAMPO	TBC8038	IMPLEMENTACIONES	08ETK0047B	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	SANTA BARBARA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8040	IMPLEMENTACIONES	08ETK0049Z	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	TEMOSACHIC	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8041	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0050P	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	URIQUE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8043	IMPLEMENTACIONES	08ETK0052N	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	URUACHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8044	IMPLEMENTACIONES	08ETK0053M	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	URUACHI	TELEBACHILLERATOCOMUNITARIO 8045	IMPLEMENTACIONES	08ETK0054L	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	JUAREZ	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8058	ZONA 8 COMUNICACIONES STAR CHIHUAHUA	08ETK0057I	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	ALDAMA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8059	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0058H	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	ALLENDE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8060	IMPLEMENTACIONES	08ETK0059G	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BACHINIVA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8063	IMPLEMENTACIONES	08ETK0062U	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BALLEZA	TBC 8066	IMPLEMENTACIONES	08ETK0065R	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BALLEZA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8067	IMPLEMENTACIONES	08ETK0066Q	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BALLEZA	TBC 8069	IMPLEMENTACIONES	08ETK0068O	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BATOPILAS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8070	IMPLEMENTACIONES	08ETK0069N	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BATOPILAS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8073	IMPLEMENTACIONES	08ETK0072A	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BOCOYNA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8076	IMPLEMENTACIONES	08ETK0075Y	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	BOCOYNA	TBC 8077	IMPLEMENTACIONES	08ETK0076X	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CAMARGO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8078	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0077W	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CAMARGO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8079	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0078V	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CAMARGO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8080	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0079U	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CHINIPAS	TELEBCHILLERATO COMUNITARIO 8083	IMPLEMENTACIONES	08ETK0082H	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CHINIPAS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8084	IMPLEMENTACIONES	08ETK0083G	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CHINIPAS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EL MANZANO 8085	IMPLEMENTACIONES	08ETK0084F	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CUSIHUIRIACHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8086	IMPLEMENTACIONES	08ETK0085E	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	DELICIAS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8091	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0090Q	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	AHUMADA	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8092	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0091P	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8095	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0094M	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 8097	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0096K	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TBC 8098	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0097J	21 al 27 Agosto	Fase 2

CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TBC 8099	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0098I	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUACHOCHI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80100	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0099H	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	JUAREZ	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80102	ZONA 8 COMUNICACIONES STAR CHIHUAHUA	08ETK0101F	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TBC 80103	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0102E	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80104	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0103D	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUADALUPE Y CALVO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80107	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0106A	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUERRERO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80114	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0113K	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	JIMENEZ	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80119	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0118F	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	JIMENEZ	80120	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0119E	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	JUAREZ	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80121	ZONA 8 COMUNICACIONES STAR CHIHUAHUA	08ETK0120U	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	LOPEZ	TBC 80123	IMPLEMENTACIONES	08ETK0122S	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	MADERA	TELEBACHILLERATO 80124	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0123R	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	MEOQUI	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 80129	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0128M	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	MORELOS	TBC 80130 SANTA ANA MORELOS	IMPLEMENTACIONES	08ETK0129L	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	MORELOS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80131	IMPLEMENTACIONES	08ETK0130A	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	MORELOS	TBC 80132	IMPLEMENTACIONES	08ETK0131Z	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	MORELOS	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80133	IMPLEMENTACIONES	08ETK0132Z	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	PRAXEDIS G. GUERRERO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80139	IMPLEMENTACIONES	08ETK0138T	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	RIVA PALACIO	TBC 80140	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0139S	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	ROSALES	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80141	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0140H	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	ROSARIO	TBC 80142	IMPLEMENTACIONES	08ETK0141G	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	TELEBACHILLERATO 80143 BOQUILLA DE BABISAS	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0142F	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	SAUCILLO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80144	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0143E	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	SAUCILLO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80145	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0144D	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	SAUCILLO	TELE BACHILLERATO 80146	Zona 8-12 Fibra Tv S.A. De C.V.	08ETK0145C	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	URIQUE	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80147	IMPLEMENTACIONES	08ETK0146B	21 al 27 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	GUERRERO	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80152	ZONA 8 y 9 OSCAR ANDRES ROCHA CASTELLANOS	08ETK0151N	07 al 13 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	CUAUHTEMOC	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80153	ZONA 8-12 FIBRA TV S.A. DE C.V.	08ETK0152M	14 al 20 Agosto	Fase 2
CHIHUAHUA	JUAREZ	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	ZONA 8 COMUNICACIONES STAR CHIHUAHUA	08ETK0154K	21 al 27 Agosto	Fase 2